

	6/24～6/30	7/1～7/7	7/8～14
グループ全体	進捗: 3つのタスクを完了した。 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: スケジュール通り各週3つのタスクを完了できるように努める。	進捗: 3つのタスクを完了した。 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: スケジュール通り各週3つのタスクを完了できるように努める。	進捗: すべてのタスクを完了した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表準備
土屋 悠希	進捗: Nature Remo 3からデータを取得出来た スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 環境監視プログラムを作成する	進捗: 環境監視プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: アラーム管理プログラムを作成する	進捗: アラーム管理プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 設計書改正
鈴木 玖孟	進捗: スプレッドシート管理プログラム スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 家電制御のプログラムを作成する	進捗: 家電制御プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 天気情報取得プログラム	進捗: 天気情報プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 要求仕様書改正
園田 銀志郎	進捗: LINEBot管理プログラムを実装した。 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 睡眠分析プログラムを作成する	進捗: 睡眠分析プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: Googleカレンダー管理プログラムを作成する。	進捗: Googleカレンダー管理プログラムを実装した スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: スケジュール計画書改正 & スライド作成