

開発スケジュール1

 : 実際の進捗

タスク	担当	6/10 4限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様 設計の見直し	全員						
LINE Bot管理 プログラム	園田						
スプレッドシート 管理プログラム	鈴木						
Nature Remo データ取得プログラム	土屋						
環境監視プログラム	土屋						
睡眠分析プログラム	園田						

開発スケジュール2

→ : 実際の進捗

タスク	担当	6/4 4限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
家電制御プログラム	鈴木						
アラーム管理プログラム	土屋						
天気情報取得プログラム	鈴木						
Googleカレンダー連携プログラム	園田						
システムテスト	全員						
成果発表資料作成	全員						